

PROJECT CHARTER

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Nombre del Proyecto	Desarrollo e implementación del sistema de gestión de pedidos para el restaurante Dragón Dorado
Equipo del Proyecto	- Líder del Proyecto: Janeth Stefanie Peves Ramirez Responsable de la planificación general, coordinación de tareas, seguimiento del avance y presentación final del proyecto. - Responsable del Sistema: Anderson Daniel Burga Dávila Encargado del diseño y desarrollo del sistema, así como de las pruebas técnicas y funcionamiento general del software. - Operación General: Renzo Rodrigo Yauri de la Cruz, Lucila Jackeline Gálvez Lezama y Angel Salguero Belluz Encargados de la documentación, pruebas, levantamiento de información y tareas requeridas por los otros responsables.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral de gestión diseñado para optimizar la operatividad de un restaurante tipo Chifa de alta rotación. La solución centraliza la toma de pedidos mediante comandas digitales, facilita la comunicación en tiempo real con la cocina y permite un control financiero preciso de las ventas y el flujo de caja.
Justificación del Proyecto	Actualmente, el restaurante presenta deficiencias críticas por el uso de procesos manuales, tales como errores en la toma de pedidos por letra ilegible, retrasos en la comunicación con cocina y falta de trazabilidad en el servicio de delivery. El sistema busca eliminar estos cuellos de botella y brindar transparencia a la información financiera.
Objetivos del Proyecto	- Implementar un sistema que centralice la toma de pedidos y la gestión de ventas . - Optimizar la comunicación entre el salón y la cocina para reducir tiempos de espera . - Automatizar el control de inventario de platos y la gestión de estados de delivery . - Generar reportes gerenciales detallados sobre rentabilidad y flujo de caja.
Alcance del Proyecto	Incluye: - Módulo de Ventas y Salón (Mapa de mesas y comanda digital) . - Módulo de Cocina (Monitor KDS y gestión de estados) . - Módulo de Delivery (Asignación de repartidores y seguimiento) . - Módulo de Finanzas (Caja chica, facturación y reportes) . - Módulo de Administración (Gestión de roles y seguridad) . No Incluye: - Compra de hardware (tablets o impresoras) . - Gestión de planillas o nómina de empleados . - Marketing digital o redes sociales . - Integración automática con apps de terceros (registro manual).

Entregables Principales	- Documento de análisis de requerimientos (SRS) . - Prototipos de interfaz de usuario (UX/Wireframes) . - Sistema funcional desplegado en plataforma cloud . - Manuales de usuario y técnicos . - Informe final y presentación del proyecto.
Recursos del Proyecto	- Computadoras y herramientas de desarrollo (IDE, gestores de base de datos) . - Información operativa proporcionada por el restaurante Dragón Dorado . - Tiempo y dedicación del equipo de ingeniería.
Supuestos y Riesgos	Supuestos: - El personal del restaurante brindará retroalimentación oportuna sobre los procesos actuales . - Se mantendrá el cronograma de trabajo según las fases de planificación y desarrollo . Riesgos: - Cambios en los requerimientos funcionales durante el desarrollo . - Problemas técnicos con la arquitectura de base de datos o conectividad . - Dificultades en la coordinación de tareas entre los miembros del equipo.

Aprobación del Project Charter		
Nombre	Rol	Firma
Janeth Stefanie Peves Ramirez	Líder del Proyecto	
Anderson Daniel Burga Dávila	Responsable del Sistema	
Renzo Rodrigo Yauri de la Cruz	Operación General	
Lucila Jackeline Gálvez Lezama	Operación General	
Angel Salguero Belluz	Operación General	